Les Amis du Musée Maritime La Rochelle — La mémoire maritime en action — PETITE PLAISANCE

Prototype "530 Michel Joubert"

Début du chantier 13 février 2025 fin du chantier 26 février 2026

N° PPL : 052

N° Musée : 008/659

Bateau : Classé

Equipe : 2 personnes régulières (Bertrand Darrieus et Philippe Ecotière)

Présence : 2 demi-journées / semaine (mardi et jeudi après-midi)

Activité	Période	Statut
Nettoyage intérieur du bateau et rangement des accessoires (safran, dérive, barre, …)	02/25	Terminé
Photographie de l'accastillage de pont et de cockpit	02/25	Terminé
Dépose de l'accastillage	02/25	Terminé
Décapage ou ponçage pont, caissons et cockpit	02 à 04/25	Terminé
Fabrication et collage de renforts et de pièces d'habillage du puits de dérive	02 et 03/25	Terminé
Découpe des parties pourries sur le dessus du caisson tribord et autour de l'étambrai	02/25	Terminé
Découpe des parties pourries sous le couvre-joint du caisson bâbord	03/25	Terminé
Fabrication d'un liston	03/25	Terminé
Pose d'un liston à tribord AR (2m), à bâbord AR (10cm) et à tribord AV (10cm)	03 et 04/25	Terminé
Fabrication et collage des bouchages pour le caisson tribord et l'étambrai	03/25	Terminé
Fabrication et collage d'un couvre-joint pour le caisson tribord	03/25	Terminé
Fabrication et collage d'un bouchage pour le caisson bâbord	03/25	Terminé
Collage du couvre-joint pour le caisson bâbord	03/25	Terminé
Alésage du trou au bas du caisson bâbord AV, fabrication et collage d'un bouchage	03/25	Terminé
Dépose de la pièce d'emplanture et des étais stratifiés aux caissons	03/25	Terminé
Ponçage de la pièce d'emplanture	03 et 04/25	Terminé
Fabrication de cales longitudinales collées en remplacement des étais stratifiés	04/25	Terminé
Collage des cales longitudinales d'emplanture	04/25	Terminé
Ajustement de la longueur de la pièce d'emplanture (collage d'une pièce rapportée)	03 et 04/25	Terminé
Reprise des éclats à l'étrave (résine époxy)	03 et 04/25	Terminé
Fabrication des trappes de caissons (2 latérales et 1 frontale)	04/25	Terminé
Fabrication et teinture des barres de fixation des sangles de rappel (X2)	04/25	Terminé
Décapage thermique du tableau AR face intérieure	03/25	Terminé

Activité	Période	Statut
Reprise des éclats sur le tableau AR face extérieure (résine époxy)	03/25	Terminé
Dépose des morceaux de vide-vite en plastique et bouchage intérieur	04/25	Terminé
Retouche du bord de fuite de la pelle de safran (nombreuses ébréchures)	03/25	Terminé
Confection d'un axe de safran (2 filetages + rondelles + écrous borgnes en laiton)	04/25	Terminé
Fabrication et teinture d'un stick de barre	04/25	Terminé
Fabrication et pose d'une pièce de guibre d'étrave	04/25	Terminé
Collage de l'entretoise de safran	04/25	Terminé
Traitement insecticide de la bôme bois (2 fois)	04 et 05/25	Terminé
Fabrication de joues ajoutées à la bôme côté amure (partie absente)	04 et 05/25	Terminé
Collage et ajustement des joues ajoutées à la bôme	05/25	Terminé
Dépose de l'accastillage de bôme	05/25	Terminé
Ponçage à blanc de la bôme et teinture des joues ajoutées	05/25	Terminé
Coupe de la bôme à longueur	05/25	Terminé
Confection et pose de martyrs sur les flancs de la bôme	05/25	Terminé
Vernissage de la bôme (4 couches)	05 et 06/25	Terminé
Nettoyage de l'accastillage (ferrures de safran, de vit de mulet, rails d'écoute de génois, ferrure de palan de GV, poulies diverses)	05, 06, 11, 12/25	Terminé
Repose de l'accastillage de bôme (palan de réglage de bordure et coinceur, estropes de palan d'écoute, ferrure de tension de bordure)	06/25	Terminé
Montage de la ferrure de vit de mulet	06 et 07/25	Terminé
Nettoyage du mât	04/25 01/26	Terminé
Ponçage et vernissage de la barre, du stick de barre et du safran	05/25	Terminé
Mise en place des bouts de manœuvre du safran	06/25	Terminé
Assemblage du safran	06/25	Terminé
Pose de réas sur la tête de safran (passage des bouts de manœuvre du safran)	06/25	Terminé
Pose d'un taquet sur la barre	06/25	Terminé
Décapage de l'aiguillot de safran	05/25	Terminé
Préparation et pose d'une platine supérieure de safran	04 et 05/25	Terminé
Ponçage carène et tableau AR	02 et 09/25	Terminé
Enduit de rebouchage sur carène	09 et 10/25	Terminé
Peinture carène et tableau AR (primaire, finition rouge 4 couches)	09 et 10/25	Terminé
Fixation et collage de la pièce de quille	09/25	Terminé
Préparation d'un axe de dérive	03/25	Terminé
Alésage de l'entretoise de dérive pour passage de l'axe (diam.10mm)	04/25	Terminé
Ponçage et vernissage de la dérive	05/25	Terminé
Enduisage du pont	05, 11, 12/25	Terminé
Découpe de la partie enfoncée sur le dessus du caisson tribord AV	10/25	Terminé
Collage d'une contre-plaque dans le caisson tribord AV	10/25	Terminé
Fabrication et collage d'un bouchage pour le caisson tribord AV	10 et 11/25	Terminé
Peinture de la pièce d'emplanture (primaire, finition verte/bleue 5 couches)	10, 11, 12/25	Terminé

Activité	Période	Statut
Peinture pont, caissons et cockpit (primaire, finition verte/bleue **6** couches)	11, 12/25	Terminé
Collage du support de barre d'écoute bâbord	12/25	Terminé
Peinture et pose des trappes de caissons (primaire, finition verte/bleue **5** couches)	08, 11, 12/25	Terminé
Teinture des fonds et diverses pièces de cockpit	04 et 12/25	Terminé
Vernissage des fonds et diverses pièces de cockpit (**4** couches)	12/25 01/26	Terminé
Pose des barres de fixation des sangles de rappel (X2)	04/25	Terminé
Pose des sangles de rappel	01/26	Terminé
Repose de l'accastillage de la pièce d'emplanture	12/25	Terminé
Repose de l'accastillage de cockpit	01/26	Terminé
Repose de la pièce d'emplanture	01/26	Terminé
Pose de la dérive	01/26	Terminé
Pose de la ferrure d'étai	01/26	Terminé
Pose des ferrures de safran	01/26	Terminé
Pose des poignées de trapèze	01/26	Terminé
Adaptation du ber à la forme de la carène, peinture et calfeutrage	12/25 02/26	Terminé
Réfection du gréement dormant	02/26	Terminé
Réfection du gréement courant	01-02/26	Terminé
Confection de lattes de GV	02/26	Terminé
Mise en place du mât, des voiles et de l'ensemble du gréement	02/26	Terminé
Installation au Musée maritime	02/26	Terminé
Reportage photographique	02/26	Terminé